

## Digikommunikatsiooni töörühma kohtumine 20.03.2019

Osalesid: Sten Otsmaa (HTM), Kalev Lattik (JuM), Anniki Rebane (KaM), Kadi-Ann Sutt (KeM), Valmar Evert (KeM), Merily Remma (KuM), Kaisa Väärtnõu (MeM), Arno Reede (MeM), Ilmar Soobik (MeM), Laura Laaster (MKM), Siiri Suutre (RaM), Hanna-Christine Rotmeister (SoM), Ketlin Hiob (SoM), Helen Simisker (SoM), Rasmus Miller (VäM), Ardo Leemets (RK), Jürgen Randma (RK) ja Gert Uiboed (RK).

Külalistena olid kutsutud Ivo Vissak ja Kreet Käärma Velvet DP-st.

### VP 2.0 projekti seisust

Disainihanke eduka pakkumuse esitaja on Velvet DP OÜ. Velveti esindajad tutvustasid portaali avalehe väljapakutud eskiislahendust ([lisa 1](#)) ja vastasid tekkinud küsimustele. Eskiislahendust veel täpsustatakse. **Sisendit ootame ministeeriumide esindajatelt 25. märtsi 2019. a keskpäevaks.**

21.03.2019 lõpeb disainihanke parima pakkumuse vaidlustusaeg. Seejärel sõlmitakse hankeleping ning algab disainilahenduse loomine. Arenduspartneriga leping on sõlmitud ja arendustöö on alanud.

Gert ja Ardo tutvustasid VP 2.0 toimetamist, selgitasid Riigikantselei ja ministeeriumide esindajate rolli ja ülesandeid ning disainitulemi mõjutamise võimalusi ([lisa 2](#)). Anti ülevaade ka esialgselt projekti ajakavast (täpsustub peale disainihanke raamlepingu sõlmimist). Lisan protokollile ka VP2.0 hangitavad mallid ([lisa 3](#)).

### OTSUSTATI:

1. Arendus- ja disainitööde tegemisel vastab Riigikantselei arendus- ja disainipartneri küsimustele, tuginedes VP 2.0 analüüsile, eskiislahendusele ja juba kokkulepitud lahenduse analoogiale. Vajadusel arutame küsimuse läbi koostööpartneritega (RMIT, RIA, Maa-amet, teised huvilised) ja kaasame majaväliseid konsultante (näiteks Ziraff OÜ).
2. Disaini- ja IT-lahendused lepitakse kokku töörühma nõupidamisel. Lahenduse projekt esitatakse läbiarutamiseks ja tagasiside andmiseks töörühma liikmetele vähemalt üks nädal enne nõupidamist.
3. Kord nädalas esitatakse digikom listi ülevaade projekti seisust.
4. Valitsuskommunikatsiooni koordineerimisnõukogu (VKKK) teeb valitsuskommunikatsioonidirektori ettepanekul otsused valitsusportaali uuenduste ellurakendamise kohta (*live'i* minek).

## 2. Valitsuse vahetus ja valitsusportaal

Seoses valitsuse vahetusega palume ministeeriumidel üle vaadata oma veebilehed ja kaardistada ära muudetav sisu (määrata tähtaeg ja vastutav jne). Riigikantselei saadab listi menüü muutmise (ministri nimi), avalehel ministri-ploki muutmise ja tähtsate temade muutmise juhised.

Lisaks saadame esimesel võimalusel ministeeriumidele ministrite CV (ka tõlked) ja fotod.

Järgmine nõupidamine toimub 17. aprillil 2019 kell 10.00 Stenbocki majas.

Koostasid Gert Uiboed ja Ardo Leemets