Jira

JQL Query: project = 12621 AND fixVersion = 15023 ORDER BY priority DESC, key ASC

Sorted by: Priority descending, then Key ascending
1-17 of 17 as at: 17/Jun/21 7:45 AM
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Key
VP-157
VP-159
VP-43
VP-169
VP-17
VP-20
VP-24
VP-26
VP-37
VP-48
VP-66
VP-79
VP-80
VP-154
VP-156
VP-172
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VP-136

Summary
VP-12 / RTK otsing katki
VP-12 / Kéasiraamatu paigaldus ei dnnestu.

VP-12 / Tagasiside vorm

VP-12 / Kéasiraamatu "laadi alla" funktsionaalsus ei toimi ootusteparaselt

VP-12 / /content/paragraphs ei avane emta prelives
VP-12 / RM avalikud konkursid

SAP

VP-12 / Event

VP-28 / MTA IE brauseris avalehel kalendri kuvamine katki
VP-12 / Todkuulutused katki

VP-12 / Akordioni sees akordioni tabile linkimine

VP-28/ Avalehel siindmused ploki sisu

VP-28 / RSS ikoon

VP-12 / RTK sticky logo

VP-12 / Riigikantselei seadistatud favicon muutub drupali omaks
Core update 20.05.2021

VP-12 / WCAG bugid
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Status

INFRA

IN CLIENT QA

LIVE

LIVE

LIVE

LIVE

LIVE

LIVE

LIVE

LIVE READY

NOT A BUG

IN DEVELOPMENT

LIVE

LIVE

INFRA

LIVE

IN DEVELOPMENT

Created
05/May/21
06/May/21
29/Mar/21
13/May/21
24/Mar/21
26/Mar/21
29/Mar/21
29/Mar/21
29/Mar/21
29/Mar/21
06/Apr/21
07/Apr/21
07/Apr/21
03/May/21
03/May/21
19/May/21
19/Apr/21
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